COPIA

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

Città Metropolitana di Catania

AREA TECNICA - ECOLOGIA

---

*DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° **642*** del **14/12/2023**

OGGETTO: *"PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE" – Approvazione in Linea Tecnica della Perizia di Assestamento spesa finale*
CIG: A0074BB50D CUP: I86D19000000002

IL RESPONSABILE AREA TECNICA - ECOLOGIA

***VISTA** la determina Sindacale n. 4 del 05/06/2023, con la quale il sottoscritto è incaricato della responsabilità dell'area Tecnica del Comune di Piedimonte Etneo;*

PREMESSO

*- **che** è stato pubblicato sul sito della Regione Siciliana, in data 21/06/2019 "Avviso pubblico per la concessione di agevola/doni in favore di Comuni, anche nelle forme associatile regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per la realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di Raccolta", Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Asse prioritario 6 "Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse" Obiettivo specifico 6.1. Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitari Azione 6.1.2 "Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta";*

*- **che** l'Amministrazione comunale ha partecipato al Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Asse prioritario 6 "Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse" Obiettivo specifico 6.1. Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitari Azione 6.1.2 "Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta":*

*- **che** la Giunta Municipale, con la deliberazione n. 67 del 09 maggio 2019 ha dato atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica di porre in essere tutti gli atti necessari alla realizzazione del centro comunale di raccolta dei rifiuti raccolti in modo differenziato;*

***VISTO** il progetto esecutivo trasmesso con nota prot. n° 9358 del 18/09/2019 e la successiva integrazione prot. n.9923 del 01/10/2019 relativo al "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE", redatto dalla Società d'Ingegneria ARTEC ASSOCIATI srl, nella qualità di progettista incaricato a redigere la progettazione Esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettatone delle opere di cui in oggetto;*

***VISTA** la Determina del Responsabile Area Tecnica n.270 del 04/10/2019 di Approvazione in Linea Tecnica del progetto esecutivo;*

***VISTA** la Deliberazione di Giunta Municipale n.128 del 04/10/2019 di Approvazione in Linea Amministrativa del progetto esecutivo;*

VISTA** la Determina del Responsabile Area Tecnica-Ecologia n. 326 del 20/06/2023 con la quale si approva il nuovo quadro economico del progetto aggiornato al prezziario Unico Regionale per i LL.PP. 2022 per un importo complessivo di € 1.363.458,65**;

VISTA** la Determina del Responsabile Area Tecnica-Ecologia n. 395 del 5/08/2023 di "Approvazione elaborati progettuali "Crono programma dei lavori" e "Capitolato Speciale d'Appalto" rev. luglio 2023" del progetto aggiornato al prezziario Unico Regionale per i LL.PP. 2022 per un importo complessivo di € 1.363.458,65**;

CONSIDERATO *che con Determina a contrarre n. 411 del 09/08/2023 si è demandato alla Centrale Unica di Committenza istituita dal Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. a.r.l. l'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori del "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE", ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023 e quindi mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno CINQUE operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.lgs. 36/2023;*

VISTO *il verbale di gara del 11/09/2023, trasmesso dalla Centrale Unica di Committenza, con prot. n.11122 del 14/09/2023;*

PRESO ATTO *della "COMUNICAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE-A0074BB50D" trasmessa dalla Centrale Unica di Committenza e pervenuta al protocollo di questo Ente in data 14/09/2023 prot. n.11122 con la quale si comunica che, con verbale del 11/09/2023, è stata proposta l'aggiudicazione della procedura in oggetto in capo all'operatore economico* ***IMPREFER S.R.L.,*** *via Nazionale S.S.120 C.da Cerro 95015 Linguaglossa (CT), P.IVA 03816120871, imprefer@pec.it, con un ribasso del 8.370% per un importo complessivo pari ad €. 723.967,23 di cui 704.642,49 per opere ed €. 19.324,74 per oneri per la sicurezza;*

RICHIAMATA *la Determina del Responsabile Area Tecnica n.477 del 15/09/2023, avente ad oggetto "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE" – PRESA D'ATTO della "COMUNICAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE" CIG: A0074BB50D CUP: I86D19000000002;*

VISTA *la Determina n. 540 del 20/10/2023 con la quale viene affidata in via definitiva, l'esecuzione dei lavori per il "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE" all'operatore economico IMPREFER S.R.L., via Nazionale S.S.120 C.da Cerro 95015 Linguaglossa (CT), P.IVA --- omissis... ---, pec: imprefer@pec.it che ha offerto un ribasso del 8.370% per un importo netto pari ad € 723.967,23 di cui € 704.642,49 per opere ed € 19.324,74 per oneri per la sicurezza oltre IVA al 10%;*

CONSIDERATO CHE *nel corso dell'esecuzione dei lavori, prossimi alla conclusione, si sono rese necessarie alcune variazioni di quantità in talune lavorazioni di modesta entità ed alcuni maggiori lavori;*

CONSIDERATO CHE *l'ammontare stimato dei maggiori lavori ha una incidenza rispetto all'importo contrattuale di circa il 3-4% e che le suddette maggiori somme trovano disponibilità nel quadro economico di progetto alla voce "imprevisti";*

VISTA *la nota n.14744 del 11/12/2023 con la quale il Direttore Lavori, Ing. Salvatore Nicastro richiedeva l'autorizzazione alla redazione della Perizia di Assestamento finale, al fine di allinearei maggiori lavori e le variazioni, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C e comma 2 del D.Lgs n.5072016;*

VISTA *la nota avente oggetto: "Autorizzazione realizzazione variante" prot. n.14781 del 11/12/2023 con la quale il Dott. Ing. Vincenzo Barbagallo, in qualità di Rup dell'intervento in oggetto, autorizza la redazione della perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 commi 1 e 2 lett. Ce D del D.Lgs n.50/2016;*

VISTA *la nota prot. n.14839 del 13/12/2023 con la quale l'Ing Salvatore Nicastro, in qualità di direttore Lavori dell'intervento in oggetto, trasmette il documento "Perizia di Assestamento spesa finale";*

CONSIDERATO CHE *la Perizia di Variante ha il seguente quadro economico:*

A) Lavori	*€ 795.375,95*
B) Lavori al lordo compresa la sicurezza	*€ 814.700,69*
C) Ribasso d'asta del 8.37% su euro 795.375,95	*€ 66.572,98*
D) Importo netto lavori	*€ 728.802,98*
E) Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori (2,429636% sui lavori)	*€ 19.324,74*
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE	***€ 748.127,72***

CONSIDERATO CHE*:*
- La variante è motivata da circostanze sopravvenute e difficilmente prevedibili al momento della stipula del contratto e dalla sopravvenienza delle nuove disposizioni legislative (art. 106, comma 1, lettera c, D. Lgsv. 50/2016).
- la variante comporta anche il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, la cui modifica rientra tra quelle previste all' art. 106, comma 2 D. Lgsv. 50/2016.
- I maggiori lavori al netto della perizia risultano pari a € 748.127,72 con un maggior importo contrattuale pari a € 24.160,49 corrispondente ad un incremento pari al 3,33 % e pertanto è al di sotto del 5% del valore del contratto originario;
- il valore della modifica è al di sotto delle soglie di cui all'art.35 del Codice;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii;
- il D. Lgs. n. 36/2026 (Codice dei Contratti);
- il D. Lgs n° 267/2000;
- l'O.R.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

per quanto sopra esposto

DETERMINA

1. ***APPROVARE** le premesse e l'intera narrativa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;*
2. ***APPROVARE** in Linea Tecnica la Perizia di Assestamento Finale, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 dall''Ing. Salvatore Nicastro per il "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE" per un importo netto dei lavori complessivo di € 748.127,72, oltre IVA al 10% pari ad € 74.812,77 e quindi per un importo complessivo di € 822.940,49;*
3. ***DARE ATTO che**:*
   - La variante è motivata da circostanze sopravvenute e difficilmente prevedibili al momento della stipula del contratto e dalla sopravvenienza delle nuove disposizioni legislative (art. 106, comma 1, lettera c, D. Lgsv. 50/2016);
   - la variante comporta anche il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, la cui modifica rientra tra quelle previste all' art. 106, comma 2 D. Lgsv. 50/2016;
   - i maggiori lavori al netto della perizia risultano pari a € 748.127,72 con un maggior importo contrattuale pari a € 24.160,49 corrispondente ad un incremento pari al 3,33 % e pertanto è al di sotto del 5% del valore del contratto originario;
   - il valore della modifica è al di sotto delle soglie di cui all'art.35 del Codice;
4. **INCREMENTARE** *l'impegno n. 540/2023 di € 26.576,54 IVA compresa, a favore della ditta **IMPREFER S.R.L.,** via Nazionale S.S.120 C.da Cerro 95015 Linguaglossa (CT), P.IVA 03816120871, imprefer@pec.it,*
5. ***DARE ATTO** che la maggiore somma di € 26.576,54 va imputata alla voce "Imprevisti" del quadro economico di progetto sul bilancio comunale 2023/2025 anno 2023 al codice 2.02.01.09.999 missione 09.03 (3121.1) con copertura derivante da fondi di cui al D.D.G. Assessorato Energia – Dipartimento Acqua e Rifiuti – n. 814 del 20/07/2023;*
6. *Copia della presente viene **trasmessa** per quanto di competenza:*
   - *al sig. Sindaco*
   - *al sig. Presidente del Consiglio Comunale*
   - *al sig. Segretario Comunale,*
   - *all'Ufficio Pubblicazione dell'Ente, affinché ne curi la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di gg. 15 nonché nella apposita Sezione Trasparenza, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013*
   - *alla ditta Imprefer S.R.L. imprefer@pec.it*

Il Responsabile AREA TECNICA - ECOLOGIA
f.to Ing. Vincenzo Barbagallo

Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art.24
D.L.G.S. 82/2005 SS.MM.II.

AREA FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Dalla Sede Municipale, lì 14/12/2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
La responsabile dell'Area Economico
Finanziaria Vicario|Maria Carmela Barone

Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art.24
D.L.G.S. 82/2005 SS.MM.II.