



DELIBERAZIONE
N. 77
DEL 29/07/2020

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO PROVINCIA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N°1 REDATTA IN DATA 05/06/2020- PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SIMICO CASERMA DEI CARABINIERI – OCPDC N. 52/2013. INTERVENTI EX ART. 2 COMMA 1 LETT. B) – EDILIZIA PUBBLICA STRATEGICA” – CUP I84H13000210001

L'anno, 2020 addì 29 del mese di LUGLIO alle ore 18,02 e seguenti, in videoconferenza si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE con l'intervento dei Sigg.ri:

PUGLISI IGNAZIO	SINDACO	PRESENTE	ALAMPI VANESSA CATENA ASSESSORE	PRESENTE
POLLICINA ENRICHETTA	ASSESSORE	PRESENTE	LEVA LUIGI GERALDO ASSESSORE	PRESENTE
INTELISANO ANTONINO	ASSESSORE	PRESENTE		

Presiede il **Sindaco**, Avv. Ignazio Puglisi;

Partecipa il **Segretario Comunale**, Dott.ssa Angela Girgenti

Richiamato l'art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 ai sensi del quale “*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*”;

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita:
“4. *Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento*”;

Vista la determinazione sindacale n. 8 del 26/03/2020 avente ad oggetto “*FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE IN MODALITA' A DISTANZA*”;

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante videoconferenza come segue:

- Sindaco Avv. Ignazio Puglisi: collegato in videoconferenza;
- Vice Sindaco Enrichetta Pollicina : collegato in videoconferenza con Assessore Alampi;
- Assessore Alampi Vanessa Catena: collegato in videoconferenza;
- Assessore Leva Luigi Geraldo: collegato in videoconferenza con il Sindaco;
- Assessore Intelisano Antonino: collegato in videoconferenza;
- Segretario comunale, d.ssa Angela Girgenti: collegato in videoconferenza;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

Considerato che tutti i componenti dichiarano di avere ricevuto, letto e compreso la proposta di delibera;

Il **PRESIDENTE**, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto

LA GIUNTA MUNICIPALE

- ESAMINATA l'allegata Proposta di Deliberazione inerente all'oggetto;
- VISTI i pareri favorevoli espressi sulla Proposta;
- PRESO e DATO ATTO che la stessa è conforme a quanto previsto dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;
- RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
- VISTO L'O.A.EE.LL. Vigente;
- CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. APPROVARE, l'allegata proposta di deliberazione, inerente all'oggetto.
2. Il presente atto viene trasmesso:

Al dipendente Alfio Cassaniti, per notifica;
Al Capo Settore: AA.GG.;
Al Capo Settore: SS.FF.;
Al Capo Settore: VV.UU.;
Al Capo Settore: U.T.C.;
Al Presidente del Consiglio;
Al Capo Gruppo di Maggioranza;
Al Capo Gruppo di Minoranza;
All'Ufficio Pubblicazioni;

3. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi di legge.

La seduta è chiusa alle 18,04

La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta



- COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO -

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

"AREA TECNICA"

C.F. e P.I. 00671800878

www.comune.piedimonte-etneo.ct.it - Pec: comune.piedimonte-etneo@pec.it

Prot. n. ~~027~~ /.....

Piedimonte Etneo 14/01/2020

Sede Municipio: Via Vittorio Emanuele II, 34 - CAP 95017
Centralino 095.644500-644121

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N° 17 DEL 29/1/2020

(A.T. N° 17 DEL 29/1/2020)

OGGETTO: Approvazione in linea Amministrativa della Perizia di Variante e Suppletiva N°1 redatta in data 05/06/2020 - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI - OCDPC N. 52/2013. INTERVENTI EX ART. 2 COMMA 1 LETT.B) - EDILIZIA PUBBLICA STRATEGICA" - CUP I84H13000210001

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - ECOLOGIA

VISTA la Determina Sindacale n. 15 del 17/05/2019, con la quale lo scrivente è stato incaricato della Responsabilità dell'Area Tecnica del Comune di Piedimonte Etneo;

VISTA la Determina del Responsabile Area Tecnica n. 206 del 02/12/2015, di nomina del Geom. Angelo Musumeci quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 dei lavori di cui in oggetto;

CONSIDERATO che con richiesta n° PGLGNZ71A12Z404C -18092013- 112904-04914, l'Amministrazione comunale di Piedimonte Etneo ha avanzato istanza per poter accedere agli incentivi previsti dall'art. 8 dell'Ordinanza per gli interventi strutturali di miglioramento sismici O.C.D.P.C. n° 52/2013;

VISTA la Determinazione n. 415 del 04/05/2015 il Dipartimento della Protezione Civile, in cui al all'art.3 allegato "B", è allegata la "Graduatoria Regionale ai sensi dell'OCDMPC 52/2013, art 2 comma 1, lettera b)", riportante tutte le richieste pervenute, relativamente agli interventi di edilizia pubblica e strategica;

CONSTATATO CHE nella suddetta graduatoria è ricompreso il progetto presentato dall'Amministrazione Comunale di Piedimonte Etneo, denominato "Adeguamento sismico Caserma Carabinieri" per un importo complessivo di € 439.000,00;

VISTA la nota della Protezione Civile Nazionale del 29/11/2016 prot. N° DPC/SIV/66119, assunta al protocollo di questo Comune in data 01/12/2016 al n 14263, con la quale viene confermato l'impegno delle risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento e la concessione della relativa proroga;

VISTA la nota della Protezione Civile Nazionale del 15/10/2018 prot. N° 51245/S03DRPC, assunta al protocollo di questo Comune in pari data al n 108563, con la quale viene confermato la concessione della proroga fino al 30/09/2019;

VISTA la Determina del Responsabile Area Tecnica n. 248 del 30/12/2016, con la quale veniva conferito all'Arch. Leonardo Coco con studio in Piedimonte Etneo via Pantano n 67, l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, e piano di sicurezza in fase di progettazione dei lavori di cui in oggetto;

CONSIDERATO che a seguito della attività di progettazione esecutiva è emersa la necessità di effettuare interventi ulteriori rispetto a quelli originariamente previsti che hanno comportato una maggiore spesa;

VISTO il progetto esecutivo trasmesso con nota prof. n° 7776 del 11/07/2018 e relativo al "MIGLIORAMENTO SIMICO CASERMA CARABINIERI - OCDPC N. 52/2013. INTERVENTI EX ART. 2 COMMA 1 LETT.B) – EDILIZIA PUBBLICA STRATEGICA", redatto dall'arch. Leonardo Coco, nella qualità di progettista incaricato a redigere la *progettazione Esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione delle opere di cui in oggetto*, per un importo complessivo di lavori di € 660.000,00;

VISTO il verbale con l'allegato rapporto di verifica del 19/10/2018, redatto dal RUP Geom. Angelo Musumeci in contraddittorio con il progettista incaricato, ai sensi dell'art. 26 del D. Lvo n° 50/2016 e ss. mm. e ll., ed in particolare il rapporto conclusivo della verifica ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

VISTO il Contratto di Appalto stipulato in data 18/07/2019 N. di Rep. 7/2019- Registrato a Catania il 25/07/2019 al N° 5056 Serie IT, di affidamento dei lavori all'Impresa EDILROAD S.R.L. con sede in FAVARA (AG), via Santa Caterina da Siena 14;

VISTO il Verbale di Consegna Parziale Lavori del 6 Agosto 2019;

VISTO il successivo Verbale di Consegna Lavori del 1 Ottobre 2019;

VISTA la richiesta di proposta di variante in corso d'opera del 6/11/2019, art. 8 comma 2 del D.M. 7/3/2018 n° 49, trasmessa dal Direttore dei lavori Arch. Coco Leonardo, assunta al protocollo di questo Comune in data 12/11/2019 al n° 11508;

VISTA la nota del 13/11/2019 prof. N° 11535 con la quale il RUP ha autorizzato il D.L. a redigere la variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. 7/3/2018 n° 49;

VISTA la Delibera di G.M. n. 09 del 23/01/2020;

VISTO la Perizia di Variante e Suppletiva N° 1 del 05/06/2020, trasmesso dal Direttore dei lavori Arch. Coco Leonardo;

VISTA la nota n. 7088 del 16/06/2020 con la quale veniva fatta istanza al Dipartimento Reg di Protezione Civile di autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta e contestuale trasmissione della Perizia di Variante e Suppletiva;

VISTA l'autorizzazione del Dipartimento Reg di Protezione Civile n. 040902/S.03/DRPC Sicilia del 28/07/2020, con la quale viene autorizzato l'utilizzo di una quota delle economie derivanti da ribasso d'asta pari a € 50.230,30;

CONSIDERATO CHE:

01. la Perizia di Variante e Suppletiva N° 1, in particolare prevede:

- la rimozione di quote estese di intonaco esterno, risanamento delle strutture intelate in cemento armato con ricostruzione della malta copri ferro, ripristino dell'intonaco sistato;
- demolizione e rifacimento delle tramezzature del corpo A conservate nel progetto esecutivo, poiché non interessanti l'adeguamento funzionale e rimozione delle controfondere interne delle murature esterne, interessate da crolli dovuti alla scarsa tenuta della malta e mancanza di ammorsamenti con il telaio;
- demolizione e rimozione del calcestruzzo e armatura della caldaia in calcestruzzo di spessore 10 cm;
- Fornitura di nuove saracinesche per i garage;

- Interventi di dettaglio disposti dal Direttore dei Lavori e finalizzati alla razionalizzazione di alcuni interventi progettuali previsti mediante una ridistribuzione delle quantità di alcune lavorazioni e a predisporre nuovi
02. Il Quadro economico della Perizia di Variante e Suppletiva del 05/06/2020 è redatto ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
03. Le scelte progettuali in Variante e dimensionali risultano sufficientemente illustrate dai grafici e dai relativi calcoli;
04. Gli allegati della Perizia di Variante e Suppletiva, in conformità all'art. 17 del Regolamento sono ritenuti sufficienti e costano:

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO			
MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI			
PERIZIA DI VARIANTE N. 1			
N.Pr.	SEZIONE		TITOLO
	A		RELAZIONI
1	A	1	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
2	A	2	RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI TECNOLOGICI
	B		ELABORATI GRAFICI
	B	1	RILIEVO
3	B	1 a	PIANTA PIANO TERRA - PIANTE PIANO PRIMO
4	B	1 b	PIANTA COPERTURA - SEZIONI
5	B	1 c	PROSPETTI
	B	2	PROGETTO
6	B	2 a	PIANTA PIANO TERRA
7	B	2 b	PIANTA PIANO PRIMO
8	B	2 c	PIANTA COPERTURA - SEZIONI
9	B	2 d	PROSPETTI
10	B	2 e	SEZIONE 1:20
11	B	2 f	ABACO INFISSI 3
12	B	2 g	PIANTE DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI
13	B	2 h	SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO E TERMICO
14	B	2 i	SCHEMA IMPIANTO IDRICO
	E		ELABORATI TECNICO-ECONOMICI
15	E	1	ELENCO PREZZI UNITARI
16	E	2	ANALISI PREZZI
17	E	3	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
18	E	4	SCHEMI PARCELLE E COMPETENZE PROFESSIONALI
19	E	5	QUADRO TECNICO-ECONOMICO
20	E	6	QUADRO DI CONFRONTO
21	E	7	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

05. Che il progetto di variante ha il seguente quadro economico:

VISTA la Legge 59/2019

VISTO il D.Lgs n° 267/2000;

VISTO l'O.R.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SI PROPONE DI

- 1) Quanto in premessa fa parte sostanziale ed integrante della presente proposta;
- 2) **REVOCARE** la Delibera di G.M. n. 09 del 23/01/2020;
- 3) **APPROVARE** in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva N°1 del "PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SIMICO CASERMA CARABINIERI - OCDPC N. 52/2013. INTERVENTI EX ART. 2 COMMA 1 LETT.B) – EDILIZIA PUBBLICA STRATEGICA" - redatto in data 05/06/2020 dall'arch. Leonardo Coco, per un importo complessivo di € 660.000,00 di cui € 498.984,50 per lavori e oneri di sicurezza, € 148.863,58 per somme a disposizione e € 12.151,92 per economie;
- 4) **DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Tecnica di predisporre gli atti consequenziali per quanto di competenza;
- 5) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - ECOLOGIA

Ing. Vincenzo Barbagallo





Comune di Piedimonte Etneo (CT)

AREATECNICA

c.c.p. 15833957 - C.F. e P.I. 00671800878 - Tel. 095/644500 - cap. 95017

PARERI

Al sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990, N° 142, come recepita con l'art. 1 c. 1 lett. i) della l.r. 11/12/1991, n° 48, come sostituito dall'art. 12, c. 1, punto 0.1, della l.r. 23/12/200, n° 30, che testualmente recita:

"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile".

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente oggetto:

OGGETTO: Approvazione In linea Amministrativa della Perizia di Variante e Suppletiva N°1 redatta in data 05/06/2020 - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SIMICO CASERMA CARABINIERI - OCDPC N. 52/2013. INTERVENTI EX ART. 2 COMMA 1 LETT.B) - EDILIZIA PUBBLICA STRATEGICA" - CUP I84H13000210001

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA: Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate.

Il, 29/7/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Vincenzo Barbagallo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA: Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole ai sensi delle leggi sopraindicate.

Il, 29/7/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Giovanni Gerardo Greco

IL PRESIDENTE
Avv. Ignazio Puglisi

L'ASSESSORE ANZIANO

Enrichetta Pollicina

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Angela Girgenti

Firmato digitalmente da
ANGELA GIRGENTI

SerialNumber = TINIT-GRGNGL85L46C351R
C = IT

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMUNALE

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line è iniziata, ai sensi degli artt. 11 così come modificato dall'art. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 il 30-07-2020 come dal Registro delle pubblicazioni al n. 4016

IL MESSO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line
dal _____ al _____

IL MESSO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal _____ al _____ a norma dell'art. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44/91 così come modificato dall'art. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 29/07/2020

- ai sensi dell'art. 12, comma 2, o dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 (immediata esecutività)
- 2. ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 (11° giorno di pubblicazione)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente da

ANGELA GIRGENTI

SerialNumber = TINIT-GRGNGL85L46C351R
C = IT